

Dodatok č. 2
k Zmluve o Dielo č. 19/0/931/2010

Objednávateľ: **Mesto SVIT**
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Poprad, expozitúra Svit
číslo účtu: 24727-562/0200
IČO: 00 326 607
Zastúpený: PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor
(v texte ako **Objednávateľ**)

Zhotoviteľ: **Metrostav SK a.s.**
Sídlo/miesto podnikania: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
Prislušný register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 1439/B
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČDPH:
Konajúc: Ing. Miroslav Zobaník MBA, člen predstavenstva
Ing. Robert Pátek, Ph.D., člen predstavenstva

(v texte ako **Zhotoviteľ**)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ v texte aj spolu ako **Strany**)

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.02.2010 zmluvu o Dielo č. 19/0/931/2010 (v texte ako **Zmluva**), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa vykonať dielo „Inžinierske siete k nájomnému bytovému domu, 30 bytových jednotiek Svit“ (v texte ako **Dielo**). K tejto zmluve Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 06.10.2010 Dodatok č.1.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave niektorých práv a povinností zo Zmluvy, na zmene Predmetu zmluvy a zmene Ceny Diela podľa Zmluvy tak, ako je dohodnuté v tomto Dodatku.

2. Zmena Zmluvy

- 2.1 S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti sa Strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:
- 2.1.1 V článku **II. Predmet zmluvy** sa pôvodné znenie odseku 2.1.1 v celom rozsahu nahrádza novým znením:

„2.1.1 - podľa podkladov, ktoré poskytol objednávateľ počas trvania verejnej súťaže a upravenej projektovej dokumentácie v rozsahu zmien podrobne špecifikovaných v Zmenovom liste stavby č.8 vrátane stanovísk dotknutých orgánov v priebehu výstavby nasledovne:



- SO 05 Parkoviská sa mení počet parkovacích miest na parkoviská P16 a následne na P8, s nadväzujúcimi zmenami v krytových, podkladných vrstvách, plochách zelene a prípravných prácach v objekte SO 02.3 Sadové úpravy, HTU.
- SO 04 Kábelová prípojka sa v zmysle požiadavky VSE mení na typ kábla na AYKY 1kVA 3x240+120.“

2.1.2 V článku **II. Predmet zmluvy** sa pôvodné znenie odseku 2.1.2 v celom rozsahu nahrádza novým znením:

„2.1.2 podľa oceneného popisu prác a dodávok (položkový rozpočet zhotoviteľa), odsúhlaseného objednávateľom, doplneného o ocenený popis prác vyplývajúci zo Zmenového listov stavby č. 8 vrátane stanovísk dotknutých orgánov, podrobne špecifikovaného v odseku 2.1.1 Zmluvy. Tento ocenený popis prác a dodávok (Rekapitulácia rozpočtu – prípočty a odpočty), potvrdený Zmluvnými stranami tvorí prílohu Zmluvy podľa ods. 12.9. Zmluvy.“

2.1.3 V článku **IV. Cena** sa pôvodné znenie odseku 4.2 v celom rozsahu nahrádza novým znením:

„4.2 Cena za Dielo je celkom **135.516,47 € bez DPH.**“

2.1.4 V článku **IV. Cena** sa dopĺňa nový odsek 4.8 s nasledovným znením:

„4.8 V súvislosti s prijatím zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 01.01.2011 k zmene základnej sadzby DPH, a to z pôvodnej výšky 19% na novú výšku 20%. Zmluvné strany sa v nadväznosti na toto zákonné zvýšenie základnej sadzby DPH dohodli, že s účinnosťou od 01.01.2011 si Zhotoviteľ k Cene za Dielo bude uplatňovať DPH vo výške 20%.“

2.1.5 Článok **XII. Záverečné ustanovenia** sa dopĺňa o nový bod 12.9 s nasledovným znením:

„12.9 Príloha- Rekapitulácia rozpočtu – prípočty a odpočty.“

3. Osobitné ustanovenia

3.1 Suma, o ktorú bola zvýšená Cena za Dielo podľa bodu 2.1.3. tohto Dodatku predstavuje zvýšenie Ceny za Dielo o 2 584,00 EUR bez DPH za rozšírenie rozsahu Diela podľa bodu 2.1.1. a 2.1.2. tohto Dodatku, a to nasledovne:

Cena za Diela podľa Zmluvy v znení dodatku 1	132 932,47 EUR bez DPH
Zmena Ceny za Diela podľa tohto Dodatku	2 584,00 EUR bez DPH
Nová výška Ceny za Diela podľa Zmluvy	135 516,47 EUR bez DPH

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti bezo zmien.
- 4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: Rekapitulácia rozpočtu – prípočty a odpočty, ktorá sa uzatvorením tohto Dodatku zároveň stáva aj neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako ďalšia príloha Zmluvy.
- 4.3 Tento Dodatok je platný jeho podpísaním zmluvnými stranami a od tohto momentu je pre zmluvné strany právne záväzný.
- 4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá Strana obdrží po dvoch exemplároch.


Handwritten signature
2

V Bratislave dňa: 31.03.2011

Za Objednávateľa:

Mesto SVIT

- 3 Máj 2011




PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor


V Bratislave dňa: 31.03.2011

Za Zhotoviteľa:


Metrostav SK a.s.



Ing. Miroslav Zobanik MBA
člen predstavenstva



Ing. Robert Pátek, Ph.D.
člen predstavenstva


3

Rekapitulácia rozpočtu - prípočty a odpočty

Stavba: Inžinierske siete k Nájomnému bytovému domu 30.b.j SVIT - Dodatok č. 2

Sadzby DPH	
nizka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena (€)
SO 02.3 Sadové úpravy, HTU	- 1 904,983	0,000	0,000	0,000	0,000	- 1 904,983
SO 04 Kábelová prípojka NN	1 904,985	0,000	0,000	0,000	0,000	1 904,985
SO 06 Kanalizačná prípojka	2 583,997	0,000	0,000	0,000	0,000	2 583,997
Spolu bez DPH	2584,00					2584,00
DPH 20%	516,80					516,80
Celkom vrátane DPH	3100,80					3100,80

V Bratislave dňa 31.03.2011

- 3 Máj 2011

Za Objednávateľa:

PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Zobaník, MBA, člen predstavenstva:

Ing. Robert Pátek, Phd., člen predstavenstva:

Handwritten signature and date:
 31.03.2011
 Ing. Robert Pátek