

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 318/2013

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na realizáciu stavebných prác „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Svite**“ uzavretej medzi účastníkmi :

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Mesto Svit
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Zastúpený: PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr Jana Stroea
b) technických: Ing. Andrea Kromková
IČO: 00 326 607
Bankové spojenie: VÚB a.s Poprad exp. Svit č.ú: 24727562/0200

1.2. Zhotoviteľ: **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Štatutárny orgán: Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Zápis v registri:
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
technických: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
IČO: 31 721 079
DIČ: 2020524000
IČ DPH: SK2020524000
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 6620753027/1111

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. V. Cena diela, bodom 5.5., 5.6. a Čl. XIV. Záverečné ustanovenia, bodom 14.2 z dôvodu menej prác a požiadavky navyše prác zo strany objednávateľa dohodli na nasledovnom znení tohto dodatku:

Čl. V. CENA DIELA

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená upravenou položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela o menej a navyše práce vyhotovenou zhotoviteľom a odsúhlasenou objednávateľom, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. Cena diela sa nemení, mení sa iba rozsah prác.

Celková cena diela bez DPH	339 513,53 eur
DPH 20%	67 902,71 eur
Celková cena diela vrátane DPH	407 416,24 eur

Ostatné stanovenia Zmluvy o dielo č. 318/213, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok č. 1 je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Vo Svite dňa.06.11.2013

V Ľuboticiach dňa 06.11.2013

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

v.r.

.....
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor

v.r.

.....
Ing. Milan Dreveňák, konateľ