

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 385/2014 zo dňa 29.09.2014

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „dodatok“)

#### I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Mesto Svit**  
Sídlo: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit  
Štatutárny zástupca: **PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta**  
Zástupca na rokovanie  
o veciach technických: Ing. Andrea Kromková, vedúca oddelenia technických činností a životného prostredia  
IČO: 00326607  
DIČ: 2021212754  
IČ DPH: Mesto Svit nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., expozitúra Svit  
IBAN: SK 60 0200 000 000024727562  
Telefón: 052/7875116  
Fax: 052/7756140  
e - mail: andrea.kromkova@svit.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **CHEMOSTAV, a.s.**  
Sídlo: Hraničná 689/22, 058 01 Poprad  
Štatutárny orgán: Ing. Flavián Dudaško, predseda predstavenstva  
Ing. Mária Dudašková, podpredseda predstavenstva  
Zápis v registri: OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10013/P  
Zástupca na rokovanie o veciach  
zmluvných: Ing. Flavián Dudaško, Ing. Mária Dudašková  
technických: Ing. Flavián Dudaško, Ing. Mária Dudašková,  
Stanislav Jurko, stavbyvedúci  
IČO: 36445941  
DIČ: 2020015712  
IČ DPH: SK2020015712  
Bankové spojenie: SLSP a.s., pobočka poprad  
IBAN: SK52 0900 0000 0004 9293 0078  
Telefón: 052/7169233  
e - mail: chemostav@chemostav.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve je úprava času plnenia zhotovenia predmetu zmluvy - stavby "**Kultúrny dom Svit, úprava priestorov na sobášnu sieň**" z dôvodu vzniku udalostí, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať – technické problémy vzniknuté po demontáži podhládov, technické problémy súvisiace s prekládkou elektrických káblov a umiestnením novej rozvodnej skrine elektroinštalácie.

**Zmluvné strany sa podľa bodu 14.2 a v súlade s bodom 4.4 zmluvy dohodli na zmene pôvodného znenia bodu 4.1 zmluvy takto:**

#### IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do **50-tich dní** od odovzdania staveniska.

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 385/2014 zo dňa 29.09.2014.
3. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Vo Svite dňa 24.11.2014

Vo Svite dňa 24.11.2014

Za objednávateľa: Mesto Svit

Za zhotoviteľa: CHEMOSTAV, a.s.

.....  
PaedDr. Rudolf Abrahám  
primátor mesta

.....  
Ing. Mária Dudašková  
podpredseda predstavenstva