

# Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GD/01/008 na stavbu:

## Rekonštrukcia cesty a chodníka Ul. Kpt. Nálepku, Svit

---

### Objednávateľ:

Sídlo  
Štatutárny zástupca  
Zástupca na rokovanie  
o veciach technických

IČO  
DIČ  
IČ DPH  
Bankové spojenie  
IBAN  
Telefón  
Fax  
E-mail

### Mesto Svit

Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit  
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta

Ing. Andrea Kromková, vedúca oddelenia technických  
činností a životného prostredia  
00 326 607  
2021 212 754  
Mesto Svit nie je platcom DPH  
Všeobecná úverová banka, a.s. expozitúra Svit  
SK 60 0200 000 000024727562  
052/7875116  
052/7756140  
andrea.kromkova@svit.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ

Sídlo  
Registrácia  
  
Právna forma  
Štatutárny orgán

IČO  
IČ DPH  
DIČ  
Bankové spojenie:

IBAN:

Číslo účtu

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných

- technických  
a realizačných

E-mail

### STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sro, vložka č. 991/B  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,  
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

17 317 282  
SK2020 316 298  
2020 316 298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
14 23 11 0003 / 1111

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky  
Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ  
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky  
michal.patz@strabag.com

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s ustanovením bodu 14.2 čl. XIV., menia zmluvu o dielo  
č. zhotoviteľa ZoD 2014/GD/01/008 zo dňa 04. 08.2014 nasledovne:

## Článok č. V. Cena diela

5.1 Zmluvné strany upresňujú položky rozpočtu ceny diela odpočtom nerealizovaných prác a prípochom navyše vykonaných prác podľa špecifikácie v priloženej položkovitej kalkulácii rozpočtu – v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Celková cena diela ostáva nezmenená, vo výške 207 639,15 EUR bez DPH podľa zmluvy o dielo.

### Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GD/01/008 zo dňa 04.08.2014, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Súčasťou dodatku č. 1 je nová Príloha č. 1 – Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela, ktorá nahrádza pôvodnú Položkovitú kalkuláciu k zmluve o dielo

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 20.11.2014

v.r.

Z h o t o v i t e ľ

Ing. Peter Šulek  
na základe plnej moci

Ing. Michal Patz  
na základe plnej moci

v.r.

O b j e d n á v a t e ľ

PaedDr. Rudolf Abrahám  
primátor mesta

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová