

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GD/01/019 na stavbu:
Sreetballové ihrisko, Svit

Objednávateľ:	Mesto Svit
Sídlo	Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Zastúpený:	PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta
Zástupca na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Jana Stroea
b) technických:	Ing. Andrea Kromková
IČO:	00 326 607
Bankové spojenie:	VÚB a.s Poprad exp. Svit č.ú: 24727562/0200
Telefón:	052 – 7875116
E-mail:	andrea.kromkova@svit.sk

a

Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Registrácia	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 991/B
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
Číslo účtu	14 23 11 0003 / 1111
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
- technických a realizačných	Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
Telefón	055 – 7294 770
Fax	055 – 6771 825
E-mail	michal.patz@strabag.com

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. ZoD 2013/GD/01/019
zo dňa 13.11.2013 nasledovne:

Článok č. III. Lehota výstavby diela

V súlade s ustanovením bodu 3.3 c) zmluvy o dielo, zmluvné strany upravujú termín ukončenia diela v bode 3.2 nasledovne:

3.2 Termín ukončenia diela : **do 31.05.2014**

Článok X. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GD/01/019 zo dňa 13.11.2013, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 30.11.2013

Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor

Ing. Michal Patz
na základe plnej moci

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová

STRABAG

Dodatok č. 1
k ZoD 2013/GD/01/019
strana č. 2 z 2