

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GD/01/021 na stavbu:
Sídliisko „E“ – vnútrobloková cesta, Svit

Objednávateľ:

Sídlo
Zastúpený:
Zástupca na rokovanie
vo veciach:

- a) zmluvných:
- b) technických:

IČO:

Bankové spojenie:

Mesto Svit

Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta

Mgr. Jana Budziňáková

Ing. Andrea Kromková

00 326 607

VÚB a.s Poprad exp. Svit

č.ú: 24727562/0200

a

Zhotoviteľ

Sídlo
Registrácia

Právna forma
Štatutárny orgán

IČO

IČ DPH

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných

- technických
a realizačných

Telefón

Fax

E-mail

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

17 317 282

SK2020 316 298

2020 316 298

UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava

14 23 11 0003 / 1111

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ

Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky

055 – 7294 770

055 – 6771 825

michal.patz@strabag.com

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. ZoD 2012/GD/01/021
zo dňa 31.10.2012 nasledovne:

Článok č. III. Predmet plnenia a komplexnosť dodávky

Dopĺňa sa ďalší bod 3.5

3.5 Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú predmet zmluvy na základe zmeny technického riešenia objektovej skladby, ktorá je obsiahnutá v rozpočte ako príloha č. 1 k tomuto dodatku k zmluve, pričom cena diela ostáva nezmenená.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

13.6 Príloha č. 1 k zmluve o dielo sa na základe úpravy predmetu zmluvy podľa bodu 3.5, článku III. tohto dodatku, nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá je súčasťou dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GD/01/021 zo dňa 31.10.2012, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Súčasťou dodatku č. 1 je nová Príloha č. 1 – Rozpočet

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 05.09.2013

vo Svite , dňa 09.09.2013

v.r.

Z h o t o v i t e ľ

v.r.

O b j e d n á v a t e ľ

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor

Ing. Michal Patz
na základe plnej moci

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová